

Vyriausybė pakeitė GIPL projekto įgyvendinimo datą

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į Lenkijos Respublikos energetikos ministerijos pranešimą apie Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projekto dalies Lenkijos Respublikos teritorijoje įgyvendinimo termino nukėlimą, priėmė nutarimą pratęsti GIPL projekto dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje įgyvendinimo terminą iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Artimiausiu metu projekto vykdytojai (AB „Amber Grid“ ir GAZ-SYSTEM S.A.) ketina kreiptis į Inovacijų ir tinklų vykdomąją agentūrą (INEA) atitinkamai pakeisti GIPL projekto parengiamųjų darbų ir statybos darbų Europos Sąjungos finansinės paramos sutartis.