

2019 m. dujų perdavimo sistemos statybos, rekonstravimo ir remonto darbai

Eil. Nr.	Darbų tipas	Darbų rūšis (planiniai/neplaniniai)	Apskritis	Objektas ir darbų pavadinimas	Darbų atlikimo laikas, val.	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	Pajėgumai, kWh/para
1	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	Ivacevičiai - Vilnius - Ryga 13 intarpų pakeitimas	96	2019.01.07	2019.01.10	Neribojama
2	Rekonstrukcija	Planiniai	Marijampolės	Magistralinio dujotiekio atšakoje į Marijampolės DSS rastų defektų po diagnostikos šalinimas 17 vnt.	96	2019.05.21	2019.05.24	Neribojama
3	Rekonstrukcija	Planiniai	Telšių - Klaipėdos	MD Šiauliai-Klaipėda defektų šalinimas po diagnostikos	744	2019.06.05	2019.07.05	Neribojama
4	Remontas	Planiniai	Baltarusijos respublika	Remonto darbai MD Minskas - Vilnius DN 1200 54,8 - 115,9 km Baltarusijos Respublikoje	504	2019.07.08	2019.07.28	Darbų metu perdavimo sistemos pajėgumai Kotlovkos DAS įleidimo taške bus apriboti iki 0 kWh/para
5	Remontas	Planiniai	Kauno	Kauno-2 DSS demontavimas	48	2019.07.09	2019.07.10	Neribojama
6	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus	Antžeminio dujotiekio perėjus pakeitimas požemine MD Vilnius-Kaunas	168	2019.07.18	2019.07.25	Darbų metu perdavimo sistemos pajėgumai Panerių - 2 DSS išleidimo taške bus apriboti iki 0 kWh/para
7	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD Vilnius-Panevėžys-Ryga (DN700) atskirų atkarpų rekonstrukcija	1704	2019.08.01	2019.11.10	Darbų metu perdavimo sistemos pajėgumai Kiemėnų DAS įleidimo/išleidimo taške bus apriboti iki 45 600 000 kWh/para
8	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	Antžeminio dujotiekio perėjus pakeitimas požemine MD į Kaliningradą	168	2019.08.01	2019.08.08	Neribojama
9	Rekonstrukcija	Planiniai	Alytaus	Antžeminio dujotiekio perėjus pakeitimas požemine MD atšakoje į Alytaus DSS	96	2019.08.19	2019.08.23	Neribojama
10	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD atšakų į Vievio, Elektrėnų, Žiežmarių, Kaišiadorių, Pravišos DSS UJ Nr. 1-II ir dujotiekio Vilnius - Kaliningradas UJ Nr. 19 B keitimas, MD į Kaliningradą (II dalis) UJ Nr. 16A; 17 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA, UJ Nr. 15C prijungimas prie SCADA	240	2019.09.02	2019.09.11	Darbų metu perdavimo sistemos pajėgumai Šakių DAS išleidimo taške bus apriboti iki 22 800 000 kWh/para. Darbų metu perdavimo sistemos pajėgumai Elektrėnų DSS išleidimo taške 2019.09.02-2019.09.04 (72 val.) bus apriboti iki 0 kWh/para
11	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD atšakoje į Raguvos DSS UJ Nr. 1-II pakeitimas ir prijungimas prie SCADA	48	2019.09.17	2019.09.18	Neribojama
12	Rekonstrukcija	Planiniai	Utenos	MD atšakoje į Utenos DSS UJ Nr. 1-II pakeitimas ir prijungimas prie SCADA	48	2019.09.17	2019.09.18	Neribojama
13	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio	MD atšakoje į Raguvos DSS UJ Nr. 1-I pakeitimas ir prijungimas prie SCADA	48	2019.09.19	2019.09.20	Neribojama
14	Rekonstrukcija	Planiniai	Utenos	MD atšakoje į Utenos DSS UJ Nr. 1-I pakeitimas ir prijungimas prie SCADA	48	2019.09.19	2019.09.20	Neribojama